



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Сектор за ученички и студентски
стандард и инвестиције

Јединица за имплементацију пројекта
„Образовање за социјалну инклузију“

Број: 404-02-17/2017-17/11

Датум: 13.08.2018. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доноси се

О Д Л У К А

о измени уговора о јавној набавци у отвореном поступку
за извођење радова на изградњи Студентског центра Ужице II фаза
број ОП/Р/02/16

1. Назив и адреса наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26,
www.mpi.gov.rs

2. Врста наручиоца: органи државне управе

3. Предмет јавне набавке: радови

4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи Студентског центра Ужице II фаза. Место извођења радова: КП 3820/9 КО Ужице

Назив и ознака из ОРН: 45000000 - опште грађевински радови, 45100000 – припрема градилишта, 45200000 - радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње, 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – завршни грађевински радови.

5. Првобитна вредност уговора: 141.618.858,26 динара без ПДВ-а

(по основном уговору о извођењу радова бр. 404-02-24/206-05/7 од 27.06.2016. године: 126.470.965,47 динара без ПДВ-а и Анексу II уговора о извођењу непредвиђених радова бр. 404-02-16/2017-17/7 од 28.03.2017. године: 15.147.892,79 динара без ПДВ-а закљученом по спроведеном преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда)

6. Измењена вредност уговора: 144.236.255,37 динара без ПДВ-а

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Приликом извођења уговорених радова на изградњи Студентског центра Ужице II фаза јавила се потреба за извођењем вишкова радова, сагласно чл. 16. Уговора бр. 404-02-24/206-05/7 од 27.06.2016. године, чл. 10. став 1, тачка 5) и Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77), о чему је Извођач радова обавестио стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. По добијању писане сагласности уписом у грађевински дневник од стране Надзора, Извођач је извео вишкове радова који не прелазе 10% уговорених износа нити утичу на продужетак рока завршетка радова,

који су констатовани и потврђени од стране Надзора кроз оверене листове грађевинске књиге.

Приликом квалитативног и квантитативног пријема и коначног обрачуна изведених радова констатованих Записником бр. 404-02-17/2017-17/9 од 04.07.2018. године и извршене рачунске провере предлога Окончане ситуације са прегледом вишкова и мањкова достављеног у електронској форми преко електронске поште Извођача, Изменом Записника о коначном обрачуна изведених радова бр. 404-02-17/2017-17/10 од 08.08.2018. године, констатовано је да стварна вредност изведених радова износи 144.236.255,37 динара без ПДВ-а, односно да вишак изведених радова износи 2.617.397,11 динара без ПДВ-а.

Вишкови радова обрачунати су на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. 296/01 од 04.05.2016. године, заведеној код Наручиоца под бројем ОП/Р/02/16-4 од 04.05.2016. године и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог:

- Извод из конкурсне документације – Образац 13. Модел уговора члан 16:
„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, чл. 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77”), Извођач је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да ако укупна вредност вишкова радова не прелази 10% од уговорених износа, извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача бр. _____ од _____ 2016. за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве. Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.“

МИНИСТАР
Младен Шарчевић

